

Принята на заседании
Педагогического совета
25.12.2023 года. Протокол № 3

Утверждено приказом № 79/2
от 26.12.2023



Сат А.С.

Дорожная карта
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МБОУ СОШ с. Хондергей
на 2023-2027 годы

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП				
1.	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация образовательной организации	Сентябрь 2023	Определены уровни готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям
2.	Создание рабочей группы, распределение обязанностей	Администрация образовательной организации	Сентябрь 2023	Создана рабочая группа
3.	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании с представителями ТИРО и ПК Республики Тыва, УО администрации Дзун-Хемчикского кожууна	Директор Сат А.С. Монгуш Н.Ч. зам.директора по УВР Рабочая группа	Октябрь 2023	Составлен чек-лист по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте

Принята на заседании
Педагогического совета
25.12.2023 года. Протокол № 3

Утверждено приказом № 79/2
от 25.12.2023 г
Директор Сат А.С.

**Дорожная карта
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МБОУСОШ с. Хондергей
на 2023-2027 годы**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП				
1.	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация образовательной организации	Сентябрь 2023	Определены уровни готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям
2.	Создание рабочей группы, распределение обязанностей	Администрация образовательной организации	Сентябрь 2023	Создана рабочая группа
3.	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению, обсуждение на собеседовании с представителями ТИРО и ПК Республики Тыва, УО администрации Дзун-Хемчикского кожууна	Директор Сат А.С. Монгуш Н.Ч. зам.директора по УВР Рабочая группа	Октябрь 2023	Составлен чек-лист по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте

4.	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Директор Сат А.С. Монгуш Н.Ч. зам.директора по УВР Рабочая группа	Ноябрь-декабрь 2023	Разработана дорожная карта
5.	Внесение изменений в программу развития	Рабочая группа Сат А.С. директор школы	Декабрь 2023	Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

1.Критерий: ЗНАНИЕ

(по результатам самодиагностики было 37 баллов, планируем 40 баллов)

1.	Подготовка к введению углубленного изучения отдельных предметов в параллельных классах	Монгуш Н.Ч., зам директора по УВР	До 01.03.2024	Реализуется углубленное изучение отдельных предметов
2	Проведение работы по дополнительному финансированию для обеспечения учебниками и учебными пособиями в полном объеме	Сат А.С., директор Донгак С.С-Д., педагог-библиотекарь	До 31.05.2024, по итогам ежегодного анализа	Обеспечивается учебниками и учебными пособиями в полном объеме
3	Проведение Мониторинга оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ	Монгуш Н.Ч., зам.директора по УВР Монгуш А.А. завхоз Донгак С.С-Д. педагог - библиотекарь	До 15.12.2024	Обеспечивается реализация обучающимися с ОВЗ своих потребностей

2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ (по результатам самодиагностики было 14 баллов, планируем 17 баллов)				
1	Введение должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	Сат А.С. директор	Январь 2024 г	Начинает деятельность советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями
2	Разработка отдельных программ по краеведению и школьному туризму	Сат Ч.К. руководитель музея Монгуш А.Б. инструктор по физкультуре	Февраль 2024 г	Реализуются по отдельности программы по краеведению и школьному туризму
3	Организация участия в реализации проекта «Орлята России»: -подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России» -регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России» -участие в мероприятиях проекта «Орлята России»	Монгуш Д.А., заместитель директора по УВР Ондар Ш.А. руководитель проекта «Орлята России»	Март 2024 2024 – 2027 годы	Вовлечены не менее 90 % обучающихся в проект «Орлята России»
4	Создание медиacentра (школьное ТВ, школьное радио, школьная газета) и их постоянное функционирование	Методист Монгуш Н.Ю. Старший вожатый Жанцан Ч.Ж., руководитель РДДМ Монгуш В.М.	Февраль 2024-2027	Имеется и функционирует медиацентр: - трансляция школьного ТВ на странице в социальной сети «В контакте» https://vk.com/public200494391
5	Создание гимна, флага, эмблемы школы	Советник директора по воспитанию	Январь – май 2024	Имеются гимн, флаг, эмблема школы

6	Подготовка к созданию школьного военно-патриотического клуба и деятельность в школе	Преподаватель-организатор ОБЖ Монгуш С.С.	февраль 2024 - 2027 г	Функционирует школьный военно-патриотический клуб
3.Критерий ТВОРЧЕСТВО (по результатам самодиагностики было 23 баллов, планируем 26 баллов)				
1	Расширение творческих направлений в рамках ДОП (не менее 4)	Монгуш Д.А. зам.директора по УВР	Сентябрь 2024г	Вовлечены более 85 % обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности
2	Расширение наличия творческих объединений -создать школьный пресс-центр -создать школьный театр	Монгуш Д.А. зам.директора по УВР Методист Монгуш Н.Ю. Монгуш В.М. руководитель школьного театра	Январь 2024г – 2027 г	Организованы праздничные концерты, творческие вечера, вовлечены более 90 % обучающихся в творческую деятельность
3	Заключение договора о сетевом взаимодействии с: -МБУ СДК им Сат Манчакая - СШОР им Монгуш Чечен-оола - ГБПОУ РТ «Тувинский ТТ»	Монгуш Д.А., зам.директора по УВР	2024 г	Вовлечены 40 % обучающихся в творческую деятельность в рамках сетевого взаимодействия
4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ (по результатам самодиагностики было 10 баллов, планируем 12 баллов)				
1	Подготовка к открытию профильных предпрофессиональных классов	март 2024 г- август 2014 г	Монгуш Н.Ч. Зам по УВР	Разработаны локальные акты по открытию профильных предпрофессиональных классов

2	Заключить соглашение с учреждениями среднего и высшего профессионального образования для реализации мероприятий по профориентации обучающихся обучающихся	Монгуш Н.Ч. Зам.директора по УВР	Сентябрь 2024 г	Вовлечены 20% обучающихся в профориентационную работу
3	Посещение обучающимися профессиональных проб на региональном уровне	Шойдаа А.С. Педагог-психолог	В течение учебного года	Проведены профессиональные пробы для обучающихся

5. Критерий ЗДОРОВЬЕ

(по результатам самодиагностики было 16 баллов, планируем 20 баллов)

1	Расширение спектра спортивных секций до 5 и более - запуск секции «Спортивное ориентирование»	Монгуш А.Б. Инструктор по физкультуре	Сентябрь 2024 г-2027 г	Проведено общее оздоровление обучающихся Увеличилось количество участников в муниципальных, региональных спортивных мероприятиях
2	Организация работы по вовлечению учащихся на подготовку и сдачу нормативов ВФСК «ГТО»	Монгуш А.Б. инструктор по физкультуре Донгак С.С-Д. учитель физкультуры	Январь 2024г-2027 г	10 % обучающихся имеют знаки отличия ВФСК «ГТО»

6.Критерий УЧИТЕЛЬ. ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА

(по результатам самодиагностики было 16 баллов, планируем 19 баллов)

1	Организация обучения педагогов по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования	Монгуш А.А., зам по инновационной работе	В течение учебного года	Более 60 % педагогических работников повысили квалификацию (за год)
---	---	---	-------------------------	---

2	Организация обучения педагогов по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования	Ховалыг Ш.Г. руководитель кабинета ЦОС	В течение учебного года	Более 50 % педагогических работников повысили квалификацию (за год)
3	Организация обучения управленческой команды по программам из Федерального реестра программ дополнительного профессионального образования	Монгуш А.А., зам по инновационной работе	В течение учебного года	50% представителей управленческой команды повысили квалификацию (за год)

7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ
(по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 14 баллов)

1	Разработка плана мероприятий по созданию коворкинга	Монгуш Н.Ч. зам.директора по УВР Монгуш А.А. зам.директора по ИР Шойдаа А.С. педагог-психолог	Сентябрь 2024	План мероприятий по созданию коворкинга в школе
2	Разработка и реализация антибуллинговой программы	Монгуш Н.Ч. зам.директора по УВР Монгуш А.А. зам.директора по ИР Шойдаа А.С. педагог-психолог соцпедагог Сат Ч.К.		Акцентирование внимания подростков на нравственную ценность коллективной деятельности и партнерских отношений. Сформированность у учащихся традиций взаимодействия в коллективе. Сформированность знаний и умений, позволяющих подросткам предупреждать буллинг в отношении себя и других в различных ситуациях в настоящем и будущем.

3	Выделение в штате школы должности «учитель-логопед»	Сат А.С. директор	Сентябрь 2025 г	Имеется в штате должность учителя-логопеда
8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА (по результатам самодиагностики было 12 баллов, планируем 15 баллов)				
1	Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа»	Ховалыг Ш.Г., программист	ноябрь 2023 г	Вовлечены -педагогического состава до 100% -обучающихся до 100 %
2	Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум»	Ховалыг Ш.Г., программист	Ноябрь 2023 – август 2027	Вовлечены 10 % педагогического состава в профессиональное сообщество
3	Создание школьного библиотечного информационного центра	Донгак С.С-Д. педагога -библиотекарь Ховалыг Ш.Г. программист	2025 г	Функционирует школьный библиотечный информационный центр
3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП				
1	Представление опыта работы по направлению «Профорентация» «Профорентационное сопровождение обучающихся в условиях сельской школы»	Монгуш А.А., Шойдаа А.С., Сат Ч.К., Монгуш Н.Ю., Ховалыг Ш.Г.	Март 2027	Распространен опыт работы по направлению «Профорентация» на муниципальном уровне
2	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты	Рабочая группа, Сат А.С..	Май ежегодно	Выявлена эффективность реализации проекта и проблемных зон.

3	Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа Сат А.С.	Ежегодно, май 2027 г	Выявлены результаты самодиагностики
4	Представление результатов на собеседовании с представителями ТИРО и ПК	Рабочая группа Сат А.С.	Май 2027	Выявлены результаты самодиагностики, балльный результат, обеспечивающий переход на следующий уровень
5	Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2027-2032 гг.	Рабочая группа Сат А.С.	Май 2027	Составлен чек-лист, дорожная карта